

Verksamhetsplan 2023

Biosfärområde Storkriket



Kandidatur: Biosfärområde Storkriket





Innehållsförteckning

| | |
|--|---|
| Inledning..... | 3 |
| Tidslinje | 4 |
| Huvudmannaskap, organisation och verksamhet..... | 4 |
| Förteckning över personal och arbetsområden..... | 5 |
| Personal..... | 5 |
| Arbetsområden | 5 |
| Basfinansiering | 6 |
| Projekt och aktiviteter som stödjer verksamheten | 6 |
| Projektmedel..... | 7 |



Verksamhetsplan och budget 2023

Inledning

Under hösten 2020 utsåg den svenska programkommittén för Unesco området runt Vombsjösänkan i Skåne till en kandidatur för att bli Sveriges åttonde biosfärområde. Under kandidaturen ska biosfärområdet utvecklas och en fullskalig ansökan till MAB-ICC (*Man and the Biosphere Programme - International Co-ordinating Council*) formuleras. Beslutet om utnämning tas av Unesco i Paris. Kandidaturarbetet inleddes våren 2021 och pågår fortsatt.

Under kandidaturen ska beskrivningar av områdets olika värden och en mängd olika uppgifter om området sammanställas. Under början på 2023 behöver flera analyser och rapporter färdigställas för att förslag till ansökan ska kunna gå ut på remiss under första halvan av året. Till exempel en utvecklad beskrivning av områdets ekosystemtjänster, statistiska uppgifter om livsmedelsproduktionen i området och en kultur och social konsekvensanalys för befolkningen. Vidare ska mål och indikatorer samt organisationsform upprättas för verksamheten. Även GIS-stöd krävs för att utveckla kartor och analyser av bland annat zoner, skyddad natur, rödlistade arter, sysselsättning och markägande.

För att de tre kommunerna ska stärkas i sitt ägarskap och engagemang för biosfärområdet behöver arbetet med intern förankring fortgå under hela kandidaturen. Det rör såväl tjänstepersoner som hos det politiska ledarskapet. En särskild satsning planeras i början av 2023 i och med att nya politiker i de tre kommunerna och i styrgruppen är på plats.


Arbetet med att undersöka förutsättningarna och lokalisering av ett biosfärkontor samt noder och portar i området kommer att fortgå under året. Biosfärkontoret ska fungera som en mötesplats och behöver därför ha kapacitet för möten och konferenser samt vara tillgängligt via befintliga kommunikationssystem. Kontoret bör också kunna kombineras med en besöks- och informationsplats. Biosfärportar i området ska utgöra platser där det tydligt framgår hur man därifrån tar sig vidare ut i biosfärområdet. Syftet med portarna är att börja där besökarna finns från början och leda vidare till besöksnoder.

I samband med ansökan om att bli utnämnda till kandidat område angav den svenska Unescokommittén ett antal rekommendationer för området, som ska utvecklas under kandidaturen. Under 2023 kommer biosfärverksamheten fortsatt fokusera på att utveckla och driva projekt med syfte att arbeta med dessa rekommendationer. Att verksamheten får in finansiering från externa källor, som växlar upp kommunernas basfinansiering, är avgörande för att tillkansa sig tillräckligt med resurser.



Under 2023 kommer arbetet med kommunikation och dialog att fortsätta. Arbetet fokuserar på att skapa en gemensam kommunikativ utgångspunkt samt skapa engagemang bland medborgare och aktörer. Hemsidan kommer att fortsätta utvecklas och uppdateras liksom spridning av information via sociala medier och nyhetsbrev. I och med beslutet om att byta namn från Vombsjösänkan till Storkriket under tidig höst 2022 byggs en ny varumärkesplattform fram - vars grund planeras färdigställas under första halvåret av 2023 och därefter utvecklas löpande och efter behov.

Tidslinje



Huvudmannaskap, organisation och verksamhet

Lunds kommun är värdkommun och huvudman för den gemensamma biosfärverksamheten. Verksamheten är placerad på kommunkontoret i Lunds kommun och består av en koordinator/verksamhetsledare och en kommunikatör/projektsamordnare. Biosfärverksamheten styrs i enlighet med ett gemensamt samarbetsavtal beslutat av respektive kommuns kommunstyrelse under hösten 2022. Den mellankommunala styrgruppen består av två förtroendevalda från respektive ingående kommun och styrgruppen ansvarar för att behandla övergripande frågor om ekonomi, organisation och verksamhet.

Det operativa arbetet leds av en koordinator, som har det övergripande ansvaret för att verksamheten i området bedrivs enligt riktlinjerna från Unesco och utifrån de lokala förutsättningarna och arbetsuppgifterna. Koordinatören/verksamhetsledaren är gemensam för de tre ingående kommunerna och får sitt uppdrag från styrgruppen för biosfärområdet. Som stöd i arbetet har koordinatören



kommunikatör/projektsamordnare och en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från de tre kommunerna.

Förteckning över personal och arbetsområden

Personal

- Biosfärkoordinator och verksamhetsledare: 100 %
- Projektsamordnare och kommunikatör: 100 %

Arbetsområden

- Samordna och driva ansökningsprocessen vidare.
- Förbereda och genomföra arbetsgruppsmöten och styrgruppsmöten samt övriga möten med kommunerna, forskning, länsstyrelse, region, med flera.
- Färdigställa förslag till zonindelning av biosfärområdet till ansökan.
- Förbereda och färdigställa förslag om organisation för biosfärområdet till ansökan.
- Förbereda och färdigställa förslag till fokusområden och mål för biosfärläroarbetet.
- Utredda placering av biosfärkontor samt portar och noder i området.
- Utveckla en gemensam och strategisk kommunikationsplattform för biosfärläroarbetet samt förvalta och utveckla det dagliga operativa arbetet med hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och annat informationsmaterial.
- Utveckla projekt i samverkan och driva projekt inom biosfärområdet, bland annat det pågående plats- och destinationsutvecklingsprojektet Vår plats i biosfären.
- Samverka med andra biosfärområden och delta på nationella och internationella sammankomster.
- Koordinera intressenter inom biosfärområdet.
- Halvårsavstämning av budget med styrgruppen.



Basfinansiering

| | |
|--|-------------|
| Intäkter | |
| Naturvårdsverket | 450 |
| Sjöbo kommun (38%) | 499 |
| Lunds kommun (49%) | 645 |
| Eslövs kommun (13%) | 171 |
| Överförda medel från tekniska nämnden | 135 |
| Överförda medel från 2022 | Ca 630 |
| Totalt | 2530 |
| Utgifter | |
| Kostnader för koordinator (100%) | 1000 |
| Kostnader kommunikatör (50%) | 500 |
| Administrativa kostnader kansli | 50 |
| Arbetsgrupp & styrgrupp | 30 |
| Information och dialog | 100 |
| Biosfärfestival | 300 |
| Utredningar till ansökan | 200 |
| Resor (deltagande nationella/internationella biosfärmöten) | 50 |
| Övrigt | 300 |
| Totalt | 2530 |

Projekt och aktiviteter som stödjer verksamheten

Ett viktigt uppdrag för biosfärområden över hela världen är att utveckla projekt och samverka med olika aktörer i området. Under 2023 kommer biosfärverksamheten för Biosfärområde Storkriket fortsatt fokusera på att utveckla, driva och delta i projekt med huvudsyfte att arbeta med de kommentarer som Unescokommittén har angivit att kandidaturen behöver utveckla. Programkommittén rekommenderade bland annat att utveckla arbetet kring relationen mellan stad och land, undersöka och utveckla portar in i området och hur man kan knyta ihop tätorter med naturen och människors flöde däremellan, utveckla den rörliga infrastrukturen i området samt fortsatt utveckla dialogen med forskning och innovationscentra. Områdets kulturidentitet lyfts också som är viktig aspekt som är unik och hästnäringen är en stor näring i området som programkommittén uppmuntrar till en utveckla samverka med.

Att verksamheten får in finansiering från externa källor, och växlar upp kommunernas basfinansiering, är avgörande för att arbeta med Unecokommitténs kommentarer då basfinansieringen inte täcker detta fullt ut. De flesta projekt som utvecklas kommer kräva medfinansiering. I vissa fall kan biosfärverksamhetens basfinansiering från kommunerna att användas som medfinansiering. Övriga större aktiviteter som vid behov eller önskemål framkommer under verksamhetsåret 2023 från till exempel styrgruppen behöver äskas pengar till separat från de tre kommunerna eller lösas genom extern finansiering.



Projektmedel

Vår plats i biosfären Maj 2022 – Juni 2024

Projektet Vår plats i biosfären pågår under 2022–2024. Projektet möjliggör extra kraft till biosfärområdets plats- och destinationsutveckling. Nedan uppgifter är totalbudget för hela tidsperioden – uppdelat i två delomgångar av finansiering:

| Vår plats i biosfären | Externa medel | Bidrag från basfinansiering |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| Steg 1 | | |
| Tillväxtverket | | |
| | 1 906 948 | 100 000 (50tsk 2022, 50 tsk 2023) |
| Steg 2 | | |
| Leader Lundaland | 1 275 473 | |
| Leader Sydöstra | 1 275 473 | |
| Totalt | 4 457 894 | 100 000 |